- Подготовительные работы (обустройство рабочих мест, бытовых условий, приемка и складирование материалов)
- Вынос осей на местность, разметка траншей/котлована
- Снятие насыпного слоя грунта на пятне застройки
- Снятие плодородного слоя грунта на пятне застройки
- Откопка котлована
- Экскавация траншей, планировка уклона, зачистка дна котлована ручным или механизированным способом
- Устройство вводов (прокладка гильз) канализации, электричества, воды
- Устройство пристенного дренажа
- Укладка геотекстиля на дно котлована
- Устройство песчаной подушки под фундамент
- Установка опалубки подошвы фундамента из КББ блоков
- Армирование подошвы фундамента
- Прием и укладка бетонной смеси в подошву фундамента 5-7м3
- Кладка КББ цоколя и столбов
- Монтаж вертикального утепления цоколя
- Гидроизоляция фундамента
- Монтаж ливневой канализации
- Засыпка и уплотнение песка в периметр фундамента и в пазухи
- Устройство утепленной отмостки с пригрузкой песком
- Монтаж канализации
- Укладка пенопласта
- Монтаж труб водопровода
- Раскладка труб теплого пола
- Армирование плиты пола
- Монтаж коллектора теплого пола, опрессовка системы
- Стяжка пола 10 м3 с затиркой и уходом
* до дренажа по большому счету работники особо не загружены, они в это время могут заниматься подготовительными работами (первый пункт).
